

# 「富士山登山鉄道構想」の進捗状況について

山 梨 県

## 1. 経緯

- 山梨県が設置した「富士山登山鉄道構想検討会」において、山梨県側五合目に至る交通システムの在り方を検討した結果、既存道路を活用したLRT（次世代型路面電車）整備を軸とする「富士山登山鉄道構想」がとりまとめられた（2021年2月）。
- この提案を元に、富士山の課題解決に向け、特に利用者が集中している山梨県側の五合目に至る交通システムや五合目のあり方について地元関係者等と協議を進める。

## 2. 進捗状況

- 「富士山登山鉄道構想」について意図や内容をきめ細かく説明し、意見交換を行うため、地元関係者等との小規模ミーティングを開催している。
- 学術委員会からの提言を踏まえ、計画段階HIA（遺産影響評価）の素案を作成している。

## 3. スケジュール（想定）

### 2021（R3）年度

11月～ 遺産影響評価部会（計画段階HIA（素案）について）

※以降、必要の都度開催

3月 遺産協議会への中間報告

### 2022（R4）年度

4月～ 遺産影響評価部会（計画段階HIA（案）について）

10月 学術委員会報告

3月 遺産協議会報告（審査）