


年間スケジュール

2020 年度	
目 標	遺産影響評価導入に向けた検討・保存管理計画改定・利用者負担制度見直しに向けた検討・富士山登山鉄道構想についての世界遺産的見地からの検討
事務局	<ul style="list-style-type: none"> 遺産影響評価(H I A)導入に向けたマニュアルの検討 富士山包括的保存管理計画(保存管理計画)改定(時点修正、H I A反映等) 利用者負担制度見直しに向けた検討 富士山登山鉄道構想についての顕著な普遍的価値(OUV)等への影響を検討 <p>(世界遺産委員会関係：日本国政府SOC提出(R2年12月1日まで)、アジア・太平洋地域定期報告(R2年10月~R3年7月))</p>
	
学術委員会	<div style="border: 1px solid #008000; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; color: #008000;">第 14 回(10/15)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●登山鉄道構想に係る検討状況報告 ●遺産影響評価マニュアル(素案) ●須走口五合目園地整備事業 ●R1モニタリング報告 等 </div> <div style="border: 1px solid #008000; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: #008000;">第 15 回(2月予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●遺産影響評価マニュアル(案)・包括改定(案) ●利用者負担制度 ●登山鉄道構想について 等 </div>
作業部会	<div style="border: 1px solid #008000; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; color: #008000;">第 18 回会議開催に代わる意見照会(~6/19)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●利用者負担制度 ●保存管理計画改定案(時点修正等) ●来訪者次期計画期間の指標・水準、対策 ●富士山南麓における送電設備建替計画 </div> <div style="border: 1px solid #008000; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; color: #008000;">第 19 回(11/16)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●遺産影響評価マニュアル(素案) ●須走口五合目園地整備事業 ●R1モニタリング報告 ●利用者負担制度(報告事項) 等 </div> <div style="border: 1px solid #008000; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: #008000;">第 20 回(3月予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●遺産影響評価マニュアル(案)・包括改定(案) ●利用者負担制度 等 </div>
遺産協議会	<div style="border: 1px solid #008000; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center; color: #008000;">第 13 回(書面決議)(~8/17)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●遺産影響評価手法の導入 ●利用者負担制度 ●来訪者次期計画期間の指標・水準、対策 ●保存管理計画改定案(時点修正等) ●富士山南麓における送電設備建替計画 </div> <div style="border: 1px solid #008000; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: #008000;">第 14 回(3月予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●遺産影響評価マニュアル(案)・包括改定(案) ●須走口五合目園地整備事業 ●R1モニタリング報告 ●利用者負担制度 ●R3事業計画 等 </div>