

富士山登山鉄道構想について

1 これまでの状況（R6.11.28の作業部会以降の進捗）

- 富士トラムの詳細調査に着手
 - 導入に向けた技術的・法的な課題の整理
 - 導入コストの試算
- 住民説明会や意見交換会の実施
 - 知事による住民説明会
 - 7回（リニア開業に向けたグランドビジョン意見交換会）
 - オーダーメイド意見交換会
 - 4回（富士トラムに関する意見交換会）

2 R7年度の事業予定

- 将来を見据えた、富士山における最適な交通システムの在り方を検討
 - 富士トラムの運行ルートや必要な施設、採算性等の検討
 - 富士山登山鉄道構想に代わる新構想の策定
 - ※ 新構想策定後、ユネスコに報告する予定
- オーダーメイド型意見交換会の実施